
 

Weekly Report（Jul 30~Aug 5） 

2018.8.5 顾宇辉 

 

工作总结 

 

1. 北京银行项目：完成大屏系统样式修改。 

2. 完成组件库地图组件的功能实现；增加组件大小自适应的实现。 

工作时长：12 * 2 + 8 + 6 * 2 + 2 + 9 = 55h 

 

下周工作 

 

1. 北京银行组件库：按照组件库设计初稿封装负责组件的对应的三

套样式；完善组件的可自定义属性；使用目前已完成的基础图表组

件开始封装编写场景组件。 

 

项目进度 
 

项目 截止日期 当前进度 遇到的问题 

北京银行 2018.8 组件库编写 暂无 

 


